Politica: Uso de Bitdcora de Obra

Tipo de Documento

Politica

Unidad de Negocio RLH Properties
Area: Juridico Negocio
Direccion: Juridico Negocio
Cadigo: RLH-PO-JN22-14-V1
Versién: 1.0

Fecha de publicacion:

Agosto 2022

Descripcién/comentario:

Creacién de la politica

Préxima revision:

Agosto 2024

Aplicable a partir de:

Agosto 2022

Propietario:

Director de Juridico Negocio

Elaborado por:

Abogado

Autorizado por:

Director de Juridico Negocio

Las personas que impriman una copia de este documento son responsables de asegurarse que no se hayan emitido actualizaciones posteriores a la fecha de impresion.

Confidencial — Solo para uso interno

RLH | FroFerTIES

1de 14




Politica: Uso de Bitdcora de Obra

Temario

I OBJETIVO. ..ttt ettt s bt teb e s e st b et e st e b et ast e b et estes et ast s et er s e s et es b b et es b s et estesesere s et entesesentnas 4
II. ALCONCE .ttt ettt ettt ettt st ettt ettt e e s b bbbt st b eme st be st st b emasesenesaesens 4
. CUSTOIA AE LA BIECOTIT ettt ettt ettt ettt ettt ettt 5
IV.  APerturd de LA BitGCOIU .. ..ottt ettt ettt s et sttt es et esesessesessssesesessesesessesennes 5
V.  Registro en la Bitdcora de Eventos ESPECITICOS.. ...ttt vsssss s bbb sns 5
VI PrONIDICIONES ...ttt bttt et sttt b bttt et et eseee 6
VL HOTQTIO ettt ettt ettt ettt ettt ettt et b et e bt e b st s ebe et ebenetebesestebesesesenenee 7
VI NUMEIACION Y FOCNU. ..ottt ettt ettt ettt setsas s ese s s eseasesessasesessaseseanans 7
IX.  Tachaduras Y/0 ENMENAAAUITAS ......c.ecuiieieieieieeeicteteteteetet ettt s s ve s e sesse e sesessesessessesesassessssassesssanes 7
X. Inviolabilidad de Llos Asientos de LA BIitACOI ..ottt 7
KIe EFTOTES ettt ettt sttt bbbttt sa ekt eben st e bttt e b e st et e b eme et ebe st st ebentebesentesesenes 7
Xll.  Control de la Obra por Medio de LA BitACOIT ...t 8
KIL  PLAZO ittt ettt ettt a et e a st s s e s e s e s e s s et et e s st e s s s s seses et s easasassss et et esessasanansesnsens 8
XIV. SObrepoSiCIONES O AQICIONES ....cocuiiiieieieeieteteeetetete ettt ettt e et s e ebesbeseesessase et essessesassessesassassesesassesasans 8
XV ROTFICACION ettt ettt ettt et ettt e b ettt ae et e bt aeataeaesesena 8
XVL RESOLUCION. ...ttt ettt ettt ettt s et ettt b et et ettt aeaeseneseens 9
XVII. Personads NO AULOMIZOUUS ...ttt ettt ettt sttt ettt bttt st bt s b bentebesentssesenes 9
XVIL CrONOLOGIT ettt ettt et ettt s et et a st b et e s s e s esastesesesses et assesasassesesassesasessesesassesasassesasassesassssesasenen 9
XIX. EJEMPLATES ettt ettt ettt et a e sttt s b e e e e e b e st e se b e st e s e b estesa s asseseasassesasessesasassesasansesesassns 9
XX, CIErTe @ LA BItGICOIT .ttt ettt ettt ettt s s 9
XXL INCUMPLMIENTOS ..ottt ettt ettt st ettt e s eseesesseseesassessesessesssassesessessesessessesessessesssensesasassans 9
XX, EXCEPCIONES. .....ovieieiiteeietteteteitetete ettt tet et etesse st ese s esa et e sesaesassass et assassessssassesessassessssassesssansessesessesssansesassansesesen 10
XX EJEMPLO A€ L BItACOIT ...ttt ettt ettt s bbbt asa b ebes e s esasassesessssesasssesensesasansas 10

2de14
Confidencial — Solo para uso interno

Las personas que impriman una copia de este documento son responsables de asegurarse que no se hayan emitido actualizaciones posteriores a la fecha de impresion.

RLH PROPERTIES



Politica: Uso de Bitdcora de Obra

Glosario:
Concepto Descripciéon
Asiento Se entiende por asiento todo registro que se hace de forma permanente en
la Bitdcora de Obra por el personal autorizado conforme lo establecido en
esta politica.
Bitdcora Es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las

Partes que celebran un Contrato. En la Bitdcora se registran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de Obra, asi
como cualquier evento de incumplimiento de las Partes, Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, accidente o evento relevante, incluyendo cualquier desvio al
programa de ejecucion o desvio del presupuesto. El uso de la Bitdcora es
obligatorio en cada uno de los Contratos y vincula a las Partes en sus
derechos y obligaciones. La Bitdcora en todo caso funciona como
constancia de todo suceso ahi registrado.

Caso Fortuito o Fuerza
Mayor

Cualquier acto o evento que imposibilite a una de las Partes el cumplimiento
de sus obligaciones de conformidad con el respectivo Contrato (en los
términos definidos en el mismo).

Contratante

Significa RLH Properties, S.AB. de C.V., y/o cualquiera de sus filiales o
subsidiarias.

Contratista

Es la persona fisica o moral que celebra un Contrato con el Contratante y
que cuenta con la experiencia suficiente y confiable para la ejecucién en
tiempo y forma de la Obra, asi como la organizacién, elementos y capacidad
técnica y financiera requerida para cumplir con las obligaciones que contrae
de conformidad con el Contrato respectivo.

Contrato

Todo contrato, convenio o acuerdo de voluntades cuyo objeto sea el
desarrollo o implementaciéon de cualquier obra, incluyendo la remodelacion,
equipamiento, suministro, instalacién, puesta en marcha y que en términos
del articulo 1 del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los
trabajadores de la construccion por obra o tiempo determinado sea
considerado obra de construccion. Para efectos de esta Politica, el término
Contrato incluye Contratos de Obra, Contratos de Suministro, Instalaciéon y
puesta en marcha y aquellos contratos que de tiempo en tiempo
implemente el drea Juridico Negocio.

Contrato de Obra

Significa el contrato de obra a precio alzado o precios unitarios, bajo
cualquier modalidad, que implique la ejecucion de una obra por parte de un
contratista en favor del Contratante.

Director de Proyecto
del Contratante

Es la persona fisica o empleado de la Contratante con capacidad de mando
y la experiencia necesaria para el manejo y conduccion en la ejecucion de
la Obra. El Director de Proyecto del Contratante serd designado por el
Contratante en cada Contrato.
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Politica: Uso de Bitdcora de Obra

Concepto

Descripciéon

Director de Proyecto
del Contratista

Es la persona fisica o empleado de la Contratista con capacidad de mando
y la experiencia necesaria para el manejo y conduccién en la ejecucién de
la Obra. El Director de Proyecto del Contratista serd designado por el
Contratista en cada Contrato. El Director de Proyecto del Contratista deberd
cumplir con los requisitos y obligaciones previstas en el Contrato respectivo.

Lugar de la Obra

Es el lugar donde se ubica el inmueble en el cual se desarrollard la Obra
en términos de cada Contrato.

Obra

Cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar,
reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, asi como la instalacion o
incorporacion en ellos de bienes muebles necesarios para su realizacién o
que se le integren y todos aquellos de naturaleza andloga a los supuestos
anteriores.

Partes

Conjuntamente el Contratante y el Contratista.

Supervisor

Es la persona fisica o moral contratada por el Contratante, quien estard a
cargo de la supervisién, vigilancia, control y revision de la Obra y serd el
contacto oficial del Contratante con el Contratista (y viceversa) en relacion
con los servicios de supervision previstos en el contrato correspondiente de
supervision o gerencia de obra.

. Objetivo

Establecer los lineamientos para registrar en la Bitdcora de Obra, de manera clara y oportuna, los
eventos relevantes y comunicaciones con contratistas que se presenten durante la ejecucion de la
respectiva Obra. Aplica a todos los proyectos vigentes y futuros del Contratante.

II. Alcance

Esta politica aplica a los empleados de RLH Properties, sus filiales, contratistas y proveedores de los
proyectos de Desarrollo de RLH Properties y sus subsidiarias, asi como en los proyectos que realice el
drea de Desarrollo en sus hoteles (construcciones, remodelaciones, reparaciones, equipamiento,

adaptaciones, etc)).

Esta politica contiene las reglas minimas e indispensables para el buen uso de la Bitdcora de la Obra.
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Politica: Uso de Bitdcora de Obra

lll. Custodia de la Bitacora

La Bitdcora permanecerd en custodia del Director de Proyecto del Contratante y/o del Supervisor y
siempre deberd mantenerse en el Lugar de la Obra. Por ningln motivo debe retirarse la Bitdcora del
Lugar de la Obra antes de asentarse el cierre de la Bitdcora. En caso de que el Contratista, el Director
de Proyecto del Contratista o empleados del Contratista remuevan, extravien o destruyan la Bitdcora, el
Contratante dard vista al Ministerio Pdblico adscrito.

IV. Apertura de la Bitdcora

La apertura de la Bitdcora se deberd iniciar con un asiento especial relacionando como minimo la fecha
de apertura, datos generales de las Partes, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y
teléfonos, datos particulares del Contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas
y entrega del Lugar de la Obra donde se desarrollardn; datos personales e identificacién oficial del
Director del Proyecto del Contratista y/o del Contratante y, en su caso, al Supervisor, quienes serdn los
responsables para realizar registros en la Bitdcora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza
para llevar a cabo dichos registros. Adicionalmente, se deberd asentar la fecha de inicio de la Obra y la
entrega fisica del Lugar de la Obra al Contratista para la ejecucién de la Obra en términos del Contrato.

Todas las personas autorizadas para utilizar la Bitdcora en términos del pdrrafo anterior, se obligan a
respetar la presente politica, observando todos y cada uno de sus articulos en toda su extension.

V. Registro en la Bitdacora de Eventos Especificos

Cuando se presenten, enunciativamente mds no limitativamente, cualquiera de los eventos que a
continuacién se relacionan, se deberd efectuar el registro en la Bitdcora mediante el asiento
correspondiente:

a) La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos en cada Contrato, en cualquier
caso, deberd formalizarse entre las Partes el convenio modificatorio al Contrato respectivo;

b) La aprobacién de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos y cantidades adicionales,
de conformidad con el Contrato respectivo, en cualquier caso, deberd formalizarse entre las
Partes la orden de cambio y/o el convenio modificatorio al Contrato seguin corresponda en
términos del propio Contrato;

¢) La sustitucion del Director de Proyecto del Contratante, del Director de Proyecto del Contratista
y/o de la Supervision;
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La terminacion de la Obra;

El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en
el Contrato o mensualmente, seguln corresponda;

Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban
implementarse en términos del Contrato;

Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el Contratista o con el Supervisor,
asi como el seguimiento a los mismos; y

Incumplimientos al Reglamento de Construccion.

VI. Prohibiciones

Cualquier asiento de la Bitécora que tenga por objeto reconocer, aceptar o acordar sobre cualquiera de
los eventos que de forma enunciativa mds no limitativamente se enuncian a continuacion, se consideran
prohibidos para efectos de la presente politica:

a)

)

o e o g

=

¢)
h)

Aumentar el programa o plazo de ejecucion
Aumentar la contraprestacién prevista en el Contrato
Aceptar indirectos o servicios adicionales

Otorgar prorrogas o esperas

Otorgar poderes o facultades adicionales

Modificar el texto y/o los anexos del Contrato
Modificar las especificaciones de la obra

Cancelar o dejar sin efectos notificaciones de eventos de incumplimiento del Contratista

Cualquiera de los eventos anteriores o de todo lo no previsto en la presente politica y/o en el Contrato,
s6lo podrd pactarse entre las Partes mediante acuerdo por escrito, cualquier asiento de la Bitdcora en
contravencioén de lo anterior o de esta politica, se tendrd por no hecho.
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VIl. Horario

La Bitdcora estard disponible para que las Partes realicen asientos en términos de la presente bitdcora
en el Lugar de la Obra en los siguientes dias y horarios:

Lunes a viernes de AM. a P.M.
Sdbados de AM. a P.M.

VIIl. Numeracién y fecha

Todos los asientos de la Bitdcora deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando, sin excepcion, el orden establecido. No estd permitido posfechar, ni ante fechar asientos de
la Bitacora.

IX. Tachaduras y/o Enmendaduras

Se deben escribir los asientos de la Bitdcora con boligrafo negro o azul, letra de molde, clara y legible,
sin abreviaturas, sin borrones, tachaduras o enmendaduras, con buena gramdtica y semdntica. Cualquier
asiento de la Bitdcora con alguna de estas deficiencias se considerard nula.

X. Inviolabilidad de los asientos de la Bitacora

Se prohibe la adicion de notas, comentarios u observaciones de cualquier tipo a los asientos de la
Bitdcora ya firmados, inclusive para el responsable de la anotacion original, en caso contrario, todo o
adicionado al asiento de la Bitdcora se considerard nulo.

Xl. Errores

Cuando se cometa algun error de escritura, redaccién o cualquier otro que afecte el entendimiento o
claridad de la nota, la misma se tendrd por no realizada y el Supervisor dejard constancia de ello,
sefialando enseguida de dicha nota la mencién de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de
ser necesario, otra nota con el nimero consecutivo que le corresponda y con la descripcion correcta.
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XIl. Control de la Obra por Medio de la Bitdcora

El contenido de cada asiento deberd precisar, segin las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto y, en forma adicional, ubicacién, causa, solucién, prevencion,
consecuencia econémica, responsable de su atencién y, segin correspondda, el asiento de la Bitdcora
gue se contesta.

XIll. Plazo

Cada una de las Partes puede registrar en un asiento de la Bitdcora cualquiera de los eventos que se
indican en la presente politica y/o en el Contrato y se establece un plazo de 24 horas para que la otra
Parte firmé y asiente sus observaciones en el asiento de la Bitdcora correspondiente; después de dicho
plazo se considera automdticamente aceptado el asiento por la contraparte de la que escribid y podrdn
ser retiradas las copias siempre que la hoja este llena o se hayan anulado espacios sobrantes para
proceder a dicho retiro.

XIV. Sobreposiciones o Adiciones

No se deberd sobreponer ni afiadir texto alguno a los asientos de la Bitdcora, ni entre renglones,
mdrgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberd abrir otro asiento de la
Bitdcora haciendo referencia a la de origen. Se deberdn cancelar los espacios sobrantes de una hoja de
la Bitécora al completarse el llenado de las mismas. Lo anterior, a excepcién de lo dispuesto en el
numeral XV siguiente.

XV. Ratificacion

Cuando se requiera, se podrdn ratificar en asientos de la Bitdcora las instrucciones emitidas via oficios,
minutas, memorandos y circulares, notificaciones de eventos de incumplimiento del Contratista,
refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias los asientos de Bitdcora
correspondientes.
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XVI. Resolucion

El Director de Proyecto del Contratante, el Director del Proyecto del Contratista y/o, en su caso, el
Supervisor deberdn resolver y cerrar invariablemente todos los asientos de Bitdcora que les
correspondan, o especificar que su solucién serd posterior, debiendo en este Ultimo caso relacionar la
nota de resolucién con la que le dé origen.

XVII. Personas no Autorizadas

Queda prohibido a cualquier persona no autorizada en la Bitdcora o en el Contrato a registrar asientos
en la Bitdcora; en caso contrario, dicho asiento de la Bitdcora serd considerada nula.

XVIIl. Cronologia

La Bitdcora debe proporcionar un registro en orden cronoldgico de cémo sucedieron los hechos durante
el desarrollo de la Obra que ayuden en el andlisis y la solucién de la controversia y/o discrepancia entre
las Partes.

XIX. Ejemplares

Se deberd contar con un original de la Bitdcora por cada Contrato, por tanto, no podrd existir una Bitdcora
para dos o mdés Contratos, aunque se trate de la misma Contratista. Tampoco se permitird un Contrato
sin Bitdcora.

XX. Cierre de la Bitdcora

El cierre de la Bitdcora se consignard en un asiento de la Bitdcora que dé por terminados los trabajos de
la Obra y una vez firmado el Certificado de Aceptacion Definitiva.

XXI. Incumplimientos

Los incumplimientos establecidos en esta politica podrdn ser sujetas a las acciones disciplinarias
establecidas en el Cédigo de Conducta.
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XXIl. Excepciones

Cualquier excepcién a esta politica deberd ser aprobada por el Director de Desarrollo y el Director de
Juridico Negocio.

XXIIl. Ejemplo de la Bitdacora

No. Descripcion
1 Inicio de los trabajos de la Obra
11 Nota de apertura

El Director de Proyecto del Contratante, el Director de Proyecto del Contratista y/o el
Supervisor, autorizados con dicho cardcter en cada Contrato de Obra, llevardn a cabo apertura
a la Bitdcora de la Obra con anterioridad al inicio de la Obra — sin perjuicio de nombrar a
personas autorizadas para el uso de la Bitdcora —, conforme a lo siguiente:

Nota de apertura

Contrato No. Folio: 0001
Nota No. 1 Fecha:
Con esta fecha se rednen en (el “Lugar de la Obra”) los sefiores [*], en su

cardcter de Director de Proyecto del Contratante, Director de Proyecto del Contratista y el
Supervisor, respectivamente, a efectos de (i) entregar el Lugar de la Obra al Contratista’; y (ii)
dar apertura a la Bitdcora del Contrato de Obra asimismo, se faculta a
los sefiores para continuar con el manejo de la presente Bitdcora.

En este mismo acto Representante legal de la Contratista, faculta al
Ing. como su representante ante la Contratante para continuar con el manejo
de la presente bitdcora

Por ultimo, las Partes hacen constar que en esta fecha se hace entrega al Contratista del Lugar
de la Obra a efectos de que lleve a cabo la ejecuciéon de los trabajos relativos a [*] (en su
conjunto, la “Obra”)

Los representantes de la Contratante, la Supervision y la Contratista se identifican con INE
ndmero y respectivamente. Los domicilios y
teléfonos sefialados para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el presente
Contrato de Obra se establecen a continuacion:

! La fecha de entrega del Lugar de la Obra al Contratista deber ser igual a la fecha de inicio que se indica en el Contrato.
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Politica: Uso de Bitdcora de Obra

No. Descripcion
1 Inicio de los trabajos de la Obra

Contratante
Nombre: Domicilio: Teléfono:
Contratista
Nombre: Domicilio: Teléfono:
Firmas:

12 Documentos técnicos entregados antes del inicio de los trabajos
El Contratante y/o Contratista registrardn los documentos técnicos entregados por la
Contratante para iniciar los trabajos de la Obra; debiendo sefialar, entre otros, las bases de
licitacidn y sus anexos, proyecto ejecutivo, Contrato de Obra, especificaciones generales y
particulares, etc.

13 Partes de la obra que podrdn ser subcontratadas
El Director de Proyecto del Contratista estd obligado a registrar la solicitud del Director de
Proyecto del Contratante y/o el Supervisor sobre la informacién especifica relativa a las partes
de la obra que solicita subcontratar para ser aprobadas o no, conforme aplique el caso.

1.4 Entrega del anticipo

El Director de Proyecto del Contratante, el Director de Proyecto del Contratista y/o el Supervisor
serdn responsables de registrar la fecha real de entrega del anticipo, asi como su respectivo
importe para el primer ejercicio y de los anticipos posteriores.

Nota de entrega de anticipo

Ejemplo:

Nota de entrega de anticipo

Contrato No. Folio: 0001

Nota No. 2 Fecha:

Con esta fecha fue puesto a disposicion del Contratista el anticipo pactado en la Cldusula

del Contrato de Obra, mismo que asciende a la cantidad de $ correspondiente
al % del importe total del contrato en cuestion.
Nombres Firmas:
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No.

Descripcion

Asientos relativos a la ejecucién de los trabajos de la Obra

2.1

Inicio de los trabajos

Al momento de iniciar los trabajos, asi como al inicio de cada actividad principal o frente de
trabajo, se registrard la nota correspondiente, en caso de existir cualquier desfasamiento de
acuerdo con el contrato este también deberd quedar asentado.

Ejemplo:

Contrato No. Folio: 0001

Nota No. 3 Fecha:

Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos de la Obra

Nombres Firmas:

2.2

Acuerdos y soluciones entre las Partes

Se deberdn registrar, clara y oportunamente, los acuerdos y soluciones técnicas a las que se
haya llegado entre el Director de Proyecto del Contratista y/o el Supervisor con el Director de
Proyecto del Contratante, asi como las posibles consecuencias que deriven por dichos
acuerdos y soluciones.

Ejemplo:

Contrato No. Folio: 0001

Nota No. 5 Fecha:

El dia de hoy, el Director de Proyecto del Contratista y/o el Supervisor informa de que, con
fecha , se presenta un retraso conforme a programa contractual del %

Por lo anterior, y de comun acuerdo, el Contratista reforzard su plantilla con ___ elementos
adicionales a partir del dia de mafiana en las partidas de habilitado de acero, carpinteria y
obra civil, asi como la implementacién de un segundo turno en las mismas actividades, para
recuperar el avance programado en un lapso no mayor a ____ dias.

Nombres Firmas:
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Politica: Uso de Bitdcora de Obra

No.

Descripcion

Asientos relativos a la ejecucién de los trabajos de la Obra

23

Terminacién de actividades y/o frentes de trabajo

Se deberdn registrar oportunamente la terminacién real de cada actividad o frente de la Obra,
sefialando las fechas y los datos pertinentes.

2.4

Ingreso a la obra de materiales, maquinaria y/o equipos

Se deberdn de registrar clara y oportunamente el ingreso al Lugar de la Obra de materiales,
maquinaria y equipos, seflalando certificados de calidad, nimero de serie, condiciones de
entrega y todo lo demds relacionado con el ingreso.

25

Validacién de correspondencia

Es necesaria la validaciéon de toda la correspondencia que se genere durante la ejecucion de
la Obra, tal como oficios, minutas, memoranda, actas circunstanciadas, etc.

26

Eventos de fuerza mayor o caso fortuito

Es necesario registrar todo evento de fuerza mayor o caso fortuito, indicando de manera
detallada los dafios causados a los trabajos en general, asi como las fechas de inicio y
terminacion del evento, en términos de cada Contrato de Obra.

2.7

Avance de obra

Es necesario registrar de manera periddica (semanal) los avances reales contra programados
correspondientes para evitar desfasamiento en el programa.

2.8

Entrega de estimaciones de obra y nimeros generadores

Se deberdn registrar las entregas de ndmeros generadores y estimaciones, detallando el
contenido y el nimero de hojas que conforman el documento dentro del plazo acordado para
ello. En caso de rechazo, deberdn registrar los motivos argumentados por la Contratante, asi
como la nueva entrega.

29

Retenciones y penalizaciones

Se deberdn registrar todas las retenciones y/o penas convencionales a las que tenga que
responder el Contratista en términos del Contrato de Obra
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Politica: Uso de Bitdcora de Obra

No. Descripcion
3 Asientos relativas al cierre de los trabajos
3.1 Aviso de terminacién de la Obra

Es necesario registrar el aviso de terminacién de la Obra, de acuerdo con la fecha real en el
que se dan por concluida la Obra.

Lo anterior a efectos de que la Contratante verifique la debida terminacién de la Obra conforme
a las condiciones y el plazo establecidos en el Contrato de Obra y asiente la nota respectiva.
Ejemplo:

Nota de verificacién de conclusién de la Obra.

Contrato No. Folio: 0001

Nota No. 4 Fecha:

Con esta fecha se hace constar la debida terminaciéon de la Obra correspondiente al Contrato

de Obra nimero por el cual la fecha para llevar a cabo el acto de entrega
recepcion de los trabagjos serd el dia en las oficinas en
Nombres Firmas:

Control de versiéon

Version Fecha Descripciéon

1.0 Julio 2022 Creaciéon del documento
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